



Obra: Reforma e Ampliação da E.M.E. I Amor e Carinho
 Endereço: Rua José Zanette, Centro, Cotiporã/RS
 Município: Cotiporã/RS
 Data: 11 de outubro de 2017.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	INSTALAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.685,28	2,21	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 60.181,65	28,40	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 15.167,66	7,16	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	COBERTURAS E VEDAÇÕES	R\$ 14.502,51	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 31.228,44	14,74	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 10.855,59	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7	VIDROS	R\$ 1.119,88	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
8	REVESTIMENTOS E FORROS	R\$ 28.835,55	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	PINTURAS	R\$ 9.262,59	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
10	PISOS E RODAPÉS	R\$ 14.041,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00
11	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 4.231,79	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12	LOUÇAS	R\$ 1.789,20	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.346,20	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	80,00	100,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 8.163,10	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	100,00
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 511,14	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$211.921,56	100,00	34.776,00	34.776,16	40.728,43	74.904,53	46.517,52	121.422,04	36.876,21	188.988,28	26.791,95	184.890,28	27.031,36	211.921,56

Responsável Técnico
 Arq. Guilherme Joner
 CAU/R\$ A91053-8

José Carlos Breda
 Prefeitura Municipal de Cotiporã
 CNPJ: 90.898.487/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PROJETO APROVADO
 Assunto: APROVAÇÃO DE PROJETO
 Cotiporã, 11 de julho de 2018.
 DEPARTAMENTO DE OBRAS
 Resp. Técnico
 Sec. de Obras