

Nº OPERAÇÃO 90208692020	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR MAPA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE COTIPORA			MUNICÍPIO / UF COTIPORA / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA INTERMUNICIPAL COTIPORA DOIS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ ...106877-49	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
1	Administração Local																																																						
2	Diversos																																																						
3	Pavimentação																																																						
4	Sinalização horizontal																																																						
5	Sinalização vertical																																																						
6	Recursos Próprios																																																						
Cronograma																																																							
	Parcela	%	Mês 01	Mês 02																																																			
	Acumulado	R\$	278.574,42	158.182,54																																																			
		%	63,78%	36,22%																																																			
		R\$	278.574,42	158.182,54																																																			
		%	63,78%	100,00%																																																			
		R\$	278.574,42	436.756,96																																																			

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medido por eventos)

COTIPORA / RS, 29 de setembro de 2020
Local e Data

Cristiano Fuzali
Responsável Técnico: CRISTIANO FUZALI
CREA / CAD: RS 286949

Ivaldo Wearich

Ivaldo Wearich
Prefeito Municipal
em Exercício

