



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: PISTA DE SKATE - CASA DA CULTURA

LOCAL: RUA 1º DE MAIO - CENTRO - COTIPORÃ RS

DATA: out/2020

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												
				1ª quinzena			2ª quinzena			3ª quinzena						
				SIMPL. %	ACUM. %	R\$	SIMPL. %	ACUM. %	R\$	SIMPL. %	ACUM. %	R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.892,94	3,75%	100	100			100								100
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 9.221,11	18,26%	100	100			100								100
3	ALVENARIA ESTRUTURAL	R\$ 3.543,60	7,02%	70	70		30	100								100
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 20.429,14	40,45%		0		70	70							30	100
5	SERRALHERIA	R\$ 10.475,36	20,74%		0		30	30							70	100
6	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 4.943,07	9,79%		0			0							100	100
	TOTAL	R\$ 50.505,22	100%	R\$ 13.594,57	R\$ 13.594,57	R\$ 18.506,09	R\$ 18.506,09	R\$ 32.100,66	R\$ 32.100,66	R\$ 18.404,56	R\$ 18.404,56	R\$ 50.505,22	R\$ 50.505,22			

Engª Camilla Schmitt Caccia
CREA RS 190280