

REPROGRAMAÇÃO DE VALORES - 2021

Obra: PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO

Resp. Técnico: Engenheiro Civil Cristiano Fugali - CREA RS 236549

Responsável Técnico Reprogramação: Cristiano Fugali - CREA RS236549

REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE VALORES DA RUA DA FONTE

ART: 9258737, 9269988 e 9717605

ART: 11254250



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS/2021							TOTAL
			JUN	JUL	AGO	SET				
1.	1. RUA DA FONTE - Extensão 171,10 m - base 01/2021 e SICRO 10/2020 não desonerados									
1.1	FÍSICO	R\$ 230.133,76	35,00%	35%	20%	10%				100%
1.2	FINANCEIRO	R\$ 80.546,82	R\$ 80.546,82	R\$ 80.546,82	R\$ 46.026,75	R\$ 23.013,38	R\$			230.133,76
TOTAL MENSAL ACUMULADO			R\$ 80.546,82	R\$ 161.093,63	R\$ 207.120,38	R\$ 230.133,76				
ACUMULADO MENSAL %			35,00%	70,00%	90,00%	100,00%				

Cotiporã, 05 de maio de 2021.

Cristiano Fugali

CRISTIANO FUGALI

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS236549

Wilton Mateus Zardo

WELTON MATEUS ZARDO

PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ