

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: Reestabelecimento Ponte Rio das Antas - Cotiporã e Bento Gonçalves
LOCAL: Ponte na ligação da Estrada Bento Gonçalves com a RS-431

DATA: Junho/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

ESTIMATIVA DE PREÇOS			
PARCELA	CUSTOS MÉDIOS	PREÇOS MÉDIOS	PREÇOS APROVADOS PELA DEFESA CIVIL
CM1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 190.776,00	R\$ 239.156,79	R\$ 230.057,28
CM2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 426.987,40	R\$ 535.271,40	R\$ 514.905,23
CM3 - CANTIEIRO DE OBRAS	R\$ 1.182.794,00	R\$ 1.482.750,56	R\$ 1.426.334,40
CM4 - INFRAESTRUTURA, MESOSESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 1.954.235,80	R\$ 2.449.830,00	R\$ 2.356.618,10
CM5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 44.176,00	R\$ 55.379,03	R\$ 53.271,95
Total:	R\$ 3.798.969,20	R\$ 4.762.387,78	R\$ 4.581.186,95

Base de dados: Simulador de custos médios gerenciais (FGV / DNIT): https://simuladorcmg-ibre.fgv.br/#shiny-tab-home_page

Cotiporã, 26 de junho de 2024


Responsável Técnico
Eng. Civil Jefferson Restelli Frizon
CREA: RS 254394


Responsável Técnico
Arq. Urb. Thaís De Marco Taffarel
CAU: A268143-9


Prefeito de Cotiporã/RS
Ivelton Mateus Zardo