



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR

OBRA: Relicitação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização (serviços remanescentes)

LOCAL: Estrada Ivo da Rosa – Cotiporã a Dois Lajeados – Trecho km 3+250 a km 5+443,83

PROPRIETÁRIO: Município de Cotiporã

Trata-se de uma obra de pavimentação cujo contrato foi rescindido e, portanto, encontra-se inacabada. A relicitação do objeto contempla os serviços inacabados previstos no contrato original (lote 1) e serviços que devem ser refeitos (lote 2), conforme planilha orçamentária atualizada. Devem ser seguidos os projetos e o memorial descritivo original, que contém o detalhamento de cada etapa prevista para pavimentação, drenagem e sinalização do trecho.

O trecho, atualmente, encontra-se parcialmente pavimentado (41,33%). A base de brita graduada chegou a ser concluída, porém sofreu desgaste e perda de espessura devido a não conclusão das etapas seguintes, devendo ser reforçada em 4,00cm e compactada novamente na extensão não pavimentada do trecho. A mesma situação ocorre com a imprimação com asfalto diluído CM-30, que foi executado em 90% da extensão total, porém deve ser reexecutada ao longo do trecho inacabado. Não havia sido executado nenhum serviço de drenagem e sinalização, portanto o objeto contempla integralmente essas etapas.

No lote 2, além de terem sido considerados os serviços que deverão ser refeitos (base de brita e imprimação), foi prevista a limpeza das valas de drenagem, devido ao “abandono” da obra. Também foi considerado no lote 2 um acréscimo de valor para o transporte de material asfáltico devido a situação das estradas, onde a DMT da empresa mais próxima até a obra passou de 42,10 km (previsão do contrato original) para 73,90 km. A DMT até a REFAP foi acrescida em 80,00km.

Cotiporã, 17 de julho de 2024

Camila Schmitt Caccia
Eng^a Civil CREA RS 190280