



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS	Cercamento da quadra Poliesportiva, geradores das escolas, corrimão	Cercamento da quadra Poliesportiva, geradores das escolas, corrimões e guarda-c

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26		
1.	CERCAMENTO QUADRA POLIESPORTIV	102.019,04	% Período:	50,00%	50,00%												
1.1.	Administração local	1.286,04	% Período:	50,00%	50,00%												
1.2.	Cercamento quadra poliesportiva	100.733,00	% Período:	50,00%	50,00%												
Total: R\$ 102.019,04		Período:	%:	50,00%	50,00%												
			Repasse:	-	-												
			Contrapartida:	51.009,52	51.009,52												
			Outros:	-	-												
			Investimento:	51.009,52	51.009,52												
		Acumulado:	%:	50,00%	100,00%												
			Repasse:	-	-												
			Contrapartida:	51.009,52	102.019,04												
			Outros:	-	-												
			Investimento:	51.009,52	102.019,04												
			Administração Local:														

crossserviço da Administração Local:
ado o Macrosserviço de Administração Local

Cotiporã/RS
Local
terça-feira, 9 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Mariana Balvedi Zakrzewski
CREA/CAU: Crea/RS 251823
ART/RRT: 13895770