


DADOS

Título	CRONOGRAMA	
Obra	PROJETO ELÉTRICO P/ ILUMINAÇÃO DO PARQUE PREF. LEONEL ANTÔNIO PALUDO	
Cliente	MUNICÍPIO DE COTIPORÃ	
Cidade	COTIPORÃ	
Endereço	Rua Primeiro de maio	
Descrição	Obra BIM	
Tabela	RS-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI	
UF	RS	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2	
			30 dias	R\$	60 dias	R\$
1	PROJETO - ILUMINAÇÃO	R\$ 178.853,75	50,00%		50,0%	
				89.426,88		89.426,88
	TOTAL	R\$ 178.853,75		89.426,88		89.426,88
	TOTAL ACUMULADO			89.426,88		178.853,75

Cotiporã/RS, ABRIL DE 2026.

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
 CNPJ: 0898487000164

Responsável técnico
 Robson Machado